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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 24.02.2025 klo 
12:31. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

5226/2025
I80903 SAS K F-​​rakennus,​​ valaisinuusinta

Valmistelijan yhteystiedot
Nimike Rakennuttajapäällikkö Jarno Virolainen,​ puh. 050 3264 578,​ etunimi.
sukunimi@pirha.fi

Sastamalan F-​rakennuksen valaistus on toteutettu pääsääntöisesti T8-​
loisteputkivalaisimilla,​ jotka ovat jo poistuneet markkinoilta syksyn 2023 aikana. 
Tämän jälkeen uusia varaputkia ei ole ollut saatavilla,​ joten valaisimet on uusittava 
LED-​valaisimiksi.

Hanke sisältää ko. kohteen suunnittelu-​ ja urakointipalveluiden sekä 
kiinteistöteknisten varusteiden ja laitteiden hankintaa. Hanke ei sisällä hoidollisen 
toimintavarustuksen hankintaa.

Tässä hankkeessa suunnitellaan,​ hankitaan ja asennetaan F-​rakennukseen uudet LED-​
valaisimet,​ pois lukien tekniset tilat,​ joiden valaisimia uusitaan muiden 
kunnossapitotöiden yhteydessä.

Valaisinuusinta aloitetaan alkukeväästä 2025. Hanke valmistuu kokonaisuudessaan 
vuoden 2025 aikana.

Alustavan arvion mukainen hankkeen toteutuksen kokonaiskustannus on 150.000 € 
(alv.0 %).

Rakentaminen rahoitetaan PHI005-​Hankkeet,​ TAYS Sastamala,​ vuodelle 2025 
varatusta määrärahasta.

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan puitesopimuskumppaneilla – puitesopimukset 
4999/2023 ja 7027/2023.

Hankkeen projektipäälliköksi nimetään rakennuttajainsinööri Jussi Peura.

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä suunnittelua ja rakentamista 
koskevista tilauksista hankkeen kokonaisbudjetin puitteissa.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukselle I80903 SAS K F-​rak. 
valaisinuusinta

Projektipäällikkö toimii suunnittelun aikana hankkeen turvallisuuskoordinaattorina 
huolehtien rakennuttajan lakisääteisistä turvallisuusvelvoitteista. Toteutuksen 
aikainen turvallisuuskoordinaattori nimetään erikseen toteutusvaiheen käynnistyessä.

Päätös
Päätän esityksen mukaisesti.

Päätöksen peruste
Hallintosääntö § 62

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasääntö Osa II

Tiedoksi

mailto:etunimi.sukunimi@pirha.fi
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Jussi Peura,​ Jarno Virolainen,​ Petri Laurikka,​ Marko Siirtola,​ Johanna Vesanto,​ Hannele 
Lahtivirta,​ Jenni Summanen,​ tekninen.asiakirjahallinta@pirha.fi

Allekirjoitus

Ari Kulmala,​ tilahallintajohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Nähtävillä Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 24.2.2025

Otteen oikeaksi todistaa

Tampere
24.02.2025

Minna Luotoniemi

Tiedoksianto asianosaiselle
Päätös on lähetetty sähköpostitse 24.2.2025
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Muutoksenhakukielto
§ 18/2025

Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä,​ joka koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).
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