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26151/2023
I80513,​​ KS SYK Parkkialueen kunnostus,​​ kustannusarivon muutos

Tulevan uuden Y-​rakennuksen rakentaminen vähentää Pihaparkin alueelta 
autopaikkoja noin 130 kpl. Myös uuden T-​rakennuksen toiminnan aloittaminen 
yhteydessä tarvitaan parkkipaikkojen lisäystä alueella.  Suomen Yliopistokiinteistöltä 
vuokratulle alueella saadaan korvattua näistä noin 110 parkkipaikkaa.

Tämä osaltaan vähentää tarvetta markkinahintaisten autopaikkojen vuokraamiseen 
esim. P-​Kaupin parkkitalosta ja on kustannustehokas ratkaisu. Arvioitu säästö 
pysäköintipaikkojen markkinahintaiseen vuokraukseen verrattuna on noin 95 000 
euroa per vuosi.

Hanke sisältää ko. kohteen rakennuttamis-​,​ suunnittelu-​ ja urakointipalvelut.

Rakentaminen aloitetaan heti kun alueen vuokrasopimus on tehty. Alustavan arvion 
mukainen hankkeen kokonaiskustannus on noin 80 000 € (alv.0 %).

Hanke rahoitetaan PHI001 Tays KS,​ Yleinen infrastruktuuri vuodelle 2024 varatuista 
määrärahoista.

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan puitesopimuskumppaneilla.

Hankkeen projektipäälliköksi nimetään sairaalainsinööri Esa Rinta-​Jaskari.

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä suunnittelua ja rakentamista 
koskevista tilauksista hankkeen kokonaisbudjetin puitteissa.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukselle I80513,​ KS SYK Parkkialueen 
kunnostus.

Projektipäällikkö toimii suunnittelun aikana hankkeen turvallisuuskoordinaattorina 
huolehtien rakennuttajan lakisääteisistä turvallisuusvelvoitteista. Toteutuksen 
aikainen turvallisuuskoordinaattori nimetään erikseen toteutusvaiheen käynnistyessä.

Päätös
Päätän esityksen mukaisesti. 

Päätöksen peruste
Hallintosääntö § 62

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasääntö Osa II

Tiedoksi
Asianosaiset,​ tekninen.asiakirjahallinta@pirha.fi

Allekirjoitus

Ari Kulmala,​ tilahallintajohtaja
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Muutoksenhakukielto
§ 2/2024

Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä,​ joka koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).
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