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7287/2023
I80273 KS,​​ R-​​rakennus keittiön kylmiön muutostyö

Uusi aikuispsykiatrian rakennus otetaan käyttöön alkuvuonna 2024. Osastojen ruoka 
toimitetaan sinne R-​rakennuksen keittiöstä. Tämä edellyttää R-​rakennuksessa 
ruuanjakeluvaunujen täyttämiseen lisätilatarvetta. Tila saadaan järjestettyä yhden 
isomman kylmiön jakamisella kahdeksi eri lämpötilassa toimivaksi erilliseksi kylmiöksi. 
Tämä edellyttää rakenteellista muutostyötä sekä kylmälaitteiden eriyttämistä omiksi 
järjestelmikseen.

Hanke sisältää ko. kohteen rakennuttamis-​,​ suunnittelu-​ ja urakointipalveluiden sekä 
kiinteistöteknisten varusteiden ja laitteiden hankintaa. Hanke ei sisällä keittiölaitteiden 
hankintaa.

Hankkeen suunnittelu aloitetaan maaliskuussa 2023. Rakentaminen aloitetaan elo-​
syyskuussa ja rakentaminen pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2023 aikana.

Alustavan arvion mukainen hankkeen kokonaiskustannus on noin 200 000 € (alv.0 %).

Hanke rahoitetaan PHI003 Tays,​ pienet hankkeet <400 000€ vuodelle 2023 varatusta 
määrärahasta.

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan puitesopimuskumppaneilla.

Hankkeen projektipäälliköksi nimetään sairaalainsinööri Esa Rinta-​Jaskari.

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä suunnittelua ja rakentamista 
koskevista tilauksista hankkeen kokonaisbudjetin puitteissa.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukselle I80273 KS,​ R-​rak keittiö/kylmiö 
muutos.

Projektipäällikkö toimii suunnittelun aikana hankkeen turvallisuuskoordinaattorina 
huolehtien rakennuttajan lakisääteisistä turvallisuusvelvoitteista. Toteutuksen 
aikainen turvallisuuskoordinaattori nimetään erikseen toteutusvaiheen käynnistyessä.

Päätös
Päätän esityksen mukaisesti.

Päätöksen peruste
Hallintosääntö § 62

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasääntö Osa II

Tiedoksi
Projektipäällikkö,​ Petri Laurikka,​ Marko Siirtola,​ Anette Yläjoki,​ Elina Vainionpää,​ 
tekninen asiakirjahallinta

Allekirjoitus

Ari Kulmala,​ tilahallintajohtaja
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Muutoksenhakukielto
§ 10/2023

Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä,​ joka koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).
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