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13018/2026
I81483 KS K Paloilmoittimen saneeraus

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttajapäällikkö Jarno Virolainen,​ puh. 050 3264 578,​ etunimi.sukunimi@pirha.fi

Tays Keskussairaalan nykyiset Esmi-​paloilmoitinkeskukset ovat elinkaarensa lopussa 
ja järjestelmän varaosien saatavuus on heikkoa. Myös paloilmoitinjärjestelmän 
graafisen käyttöliittymän tuki on päättymässä. Hankkeessa uusitaan 
paloilmoitinkeskukset ja paloilmoitingrafiikka uuden sukupolven laitteiksi.

Hanke sisältää ko. kohteen suunnittelu-​ ja urakointipalveluiden sekä 
kiinteistöteknisten varusteiden ja laitteiden hankintaa. Hanke ei sisällä hoidollisen 
toimintavarustuksen hankintaa.

Suunnittelu aloitetaan keväällä 2026 ja hanke on tavoite saada valmiiksi vuoden 2027 
aikana.

Alustavan arvion mukainen hankkeen toteutuksen kokonaiskustannus on 220 000 € 
(alv.0 %).

Rakentaminen rahoitetaan PHI001-​TAYS/KS Yleinen infrastruktuuri vuosille 2026–2027 
varatusta määrärahasta.

Hanke kilpailutetaan julkisena hankintana.

Hankkeen projektipäälliköksi nimetään käyttöpäällikkö Ville Noroila.

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä suunnittelua ja rakentamista 
koskevista tilauksista hankkeen kokonaisbudjetin puitteissa.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukselle I81483 KS K Paloilmoittimen 
.saneeraus

Projektipäällikkö toimii suunnittelun aikana hankkeen turvallisuuskoordinaattorina 
huolehtien rakennuttajan lakisääteisistä turvallisuusvelvoitteista. Toteutuksen 
aikainen turvallisuuskoordinaattori nimetään erikseen toteutusvaiheen käynnistyessä.

Päätös
Päätän esityksen mukaisesti.

Päätöksen peruste
Hyvinvointialueen hallinnon toimintasääntö Osa II Hallintosäännön 61-​62 §:n 
mukaisen toimivallan delegointi / Tilahallintajohtaja päättää rakennushankkeen tai -​
hankekokonaisuuksien käynnistämisestä investointien osalta (Hankintavaltuus: 0–2 
Milj €)

Tiedoksi
Asianosaiset

Allekirjoitus
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Ari Kulmala,​ tilahallintajohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Nähtävillä Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 29.4.2026

Otteen oikeaksi todistaa

Tampere
29.04.2026

Elina Ruokoranta
RAKENNUTTAJAINSINÖÖRI

Tiedoksianto asianosaiselle
Päätös on lähetetty sähköpostitse 29.4.2026
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Muutoksenhakukielto
§ 61/2026

Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä,​ joka koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).
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