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4455/2024
I80593 KS,​​ F1 kuvantamissalin remontointi

Tays F-​rakennuksen 1.krs on kliinisen isotooppilääketieteen toimintaa. 
Kuvantamissaliin 1.074/F uusitaan kuvantamislaite (SPEC-​TT).

Kuvantamissaliin tehdään rakenteellisia muutoksia uuden kuvantamislaitteen takia.

Näihin tiloihin tehdään tarvittavat rakenteelliset muutokset ja talotekniikkamuutokset 
tulevaa toimintaa varten. Muutostöissä tehdään mm. lattian roilouksia,​ 
alakattomuutoksia,​ sähkömuutoksia

Hanke sisältää suunnittelu-​ ja urakointipalveluiden sekä kiinteistöteknisten 
varusteiden ja laitteiden hankintaa. Hanke ei sisällä hoidollisen toimintavarustuksen 
hankintaa.

Laitehankinnalle on oma hankenumero I20251.

Hanke aloitetaan lopputalvesta 2024 suunnittelulla ja rakentamisen tavoitteena on 
toteutus siten,​ että tilat ovat valmiit syksyllä laiteasennuksia varten. Rakentamisen 
aikataulu tarkentuu laitetoimituksen aikataulun varmistuttua.

Alustavan arvion mukainen hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 50 000 € (alv.0 
%).

Hanke rahoitetaan PHI003 TAYS,​ pienet hankkeet <400 000 € vuodelle 2024 varatusta 
määrärahasta.

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan puitesopimuskumppaneilla.

Hankkeen projektipäälliköksi nimetään sairaalainsinööri Jyrki Försti.

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä tilauksista hankkeen 
kokonaisbudjetin puitteissa.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukselle I80593 KS,​ F1 kuvantamissalin 
remont

Projektipäällikkö toimii suunnittelun aikana hankkeen turvallisuuskoordinaattorina 
huolehtien rakennuttajan lakisääteisistä turvallisuusvelvoitteista. Toteutuksen 
aikainen turvallisuuskoordinaattori nimetään erikseen ennen toteutusta.

Päätös
Päätän esityksen mukaisesti.

Päätöksen peruste
Hallintosääntö § 62

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasääntö Osa II

Tiedoksi
Asianosaiset,​ tekninen.asiakirjahallinta@pirha.fi

Allekirjoitus
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Ari Kulmala,​ tilahallintajohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Nähtävillä Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 19.2.2024

Otteen oikeaksi todistaa

Tampere
19.02.2024

Kati Kaivo

Tiedoksianto asianosaiselle
Päätös on lähetetty sähköpostitse 19.2.2024.
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Muutoksenhakukielto
§ 17/2024

Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä,​ joka koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).
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