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28251/2024
180793 Tays PN K, RAK80 lastauslaiturin rulo-oven uusinta

Tays Pitkaniemen rakennus 80 Ravintokeskuksen lastauslaiturin rulo-oven
toiminnassa on ollut ongelmia useita vuosia. Tuote ei korjattunakaan kesta
sadolosuhteita ja se on tarkoituksenmukaista uusia.

Hanke sisaltaa ko. kohteen suunnittelu- ja urakointipalveluiden seka
kiinteistoteknisten varusteiden ja laitteiden hankintaa. Hanke ei sisalla hoidollisen
toimintavarustuksen hankintaa.

Selvityksen perusteella uuden rulo-oven toimitus on noin viisi viikkoa tarkemittojen
mittauksesta ja tilauksesta.

Suunnittelu aloitetaan marraskuussa ja hanke on tavoite saada valmiiksi vuoden 2024
aikana.

Alustavan arvion mukainen hankkeen toteutuksen kokonaiskustannus on 24 200 €
(alv.0 %).

Rakentaminen rahoitetaan PHIO06 Hankkeet, Pitkdniemi vuodelle 2024 varatusta
maararahasta.

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan rakennustdiden puitesopimuskumppanin
toimesta - puitesopimus 2605/2021.

Hankkeen projektipaallikéksi nimetaan rakennusinsindori Timo Turunen.

Projektipaallikkd on oikeutettu paattamaan yksittaisista suunnittelua ja rakentamista
koskevista tilauksista hankkeen kokonaisbudjetin puitteissa.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukselle 180793 Tays PN K, RAK80
lastauslaiturin rulo-oven uusinta.

Projektipaallikkd toimii suunnittelun aikana hankkeen turvallisuuskoordinaattorina
huolehtien rakennuttajan lakisaateisista turvallisuusvelvoitteista. Toteutuksen
aikainen turvallisuuskoordinaattori nimetaan erikseen toteutusvaiheen kaynnistyessa.

Paatos
Paatan hyvaksya esitetyn mukaisesti.

Paatoksen peruste
Hallintosaanto 8 62

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasaanto Osa Il

Tiedoksi
Projektipdallikkd, *********n tekninen.asiakirjahallinta@pirha.fi

Allekirjoitus

Ari Kulmala, tilahallintajohtaja
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Viranhaltijapaatoksen nahtavanaolo
Nahtavilla Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 6.11.2024

Otteen oikeaksi todistaa

Tampere
06.11.2024

Minna Luotoniemi

Tiedoksianto asianosaiselle
Paatos on lahetetty sahkdpostitse 6.11.2024
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Muutoksenhakukielto
8 56/2024

Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta ei saa tehda paatoksesta, joka koskee vain valmistelua tai
taytantdédnpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 8).
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